	
	

	Приложение № 9


	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
На выполнение научно-исследовательской Работы на тему: «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Майского месторождения Томской области» по технико-экономическому обоснованию коэффициентов извлечения нефти
	
CALENDAR PLAN
To carry out research work on the topic:  «Addition to the technological scheme of the South-Maiskoye field development Tomsk region» for technical and economic justification of oil recovery factors.


	№ этапа/
Stage No.
	Наименование работ/
Name
	Срок выполнения работ
начало,
окончание/
Timelines
start,
completion

	1
	2
	3

	1
	Сбор и анализ геолого-геофизических данных, анализ качества материалов. Предоставление Заказчику информационного отчета /
Gathering and analysis of G&G data, analysis of data quality. Providing information report.
	22.04.2024
06.05.2024

	2
	Построение 3Д гидродинамических моделей эксплуатационных объектов Южно-Майского месторождения (отдельно для каждого эксплуатационного объекта). Расчет технологических показателей разработки с обоснованием технического и экономически рентабельного КИН. Предложения по обоснованию бурения разведочных и эксплуатационных скважин. *Защита на НТС Заказчика. / Construction of 3D hydrodynamic models of operational objects of South-Maiskoye field (separately for each operational object). Calculation of technological development indicators with justification of technical and economically viable oil recovery factor. Proposals for justification of drilling of exploratory and development wells. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client.
	06.05.2024
19.06.2024

	3
	Подготовка отчета «Дополнение к технологической схеме разработки Южно-Майского месторождения Томской области» по технико-экономическому обоснованию коэффициентов извлечения нефти для защиты в ГКЗ/ЦКР. *Защита на НТС Заказчика. / Preparation of the report for “Addendum to field development plan of South-Maiskoye field of Tomsk region” for technical and economic justification of oil recovery factors for defense in the Central Committee for Reserves. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client.
	19.06.2024
23.08.2024

	4
	Оформление и передача отчета на экспертизу в ГКЗ/ЦКР Роснедра / Preparation and submission of report for review at CCR of Rosnedra.
	01.08.2024-
31.08.2024

	5
	[bookmark: _GoBack]** Сопровождение и защита в ГКЗ/ЦКР Роснедра согласно регламента / ** Support and defense in CCR of Rosnedra in accordance with the procedure.
	01.09.2024-
30.11.2024

	6
	Оформление и сдача отчета Заказчику / 
Registration and submission of reports to the Client
	до 31.12.2024



* Проведение НТС по приемке этапа за 7 дней до окончания этапа / * MoM before 7 days the end of the stage.

** Регламентные сроки экспертизы и согласования проектной документации составляет до 3 календарных месяцев / ** Scheduled terms for the expert review and approval of the fast-track estimation of reserves and project design documents is 3 calendar months. 
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