

Ориентировочный график проведения ТО на УППНГ в 2026-2028 годах
Tentative schedule of maintenance at APGTP for 2026-2028

Ориентировочный график проведения ТО на УППНГ в 2026 г.
Tentative schedule of maintenance at APGTP in 2026

		Январь 2026	Февраль 2026	Март 2026	Апрель 2026	Май 2026	Июнь 2026	Июль 2026	Август 2026	Сентябрь 2026	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	Декабрь 2026
Снежное Snezhnoye													
Waukesha P9394 GSI	K-201A-дв	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО24000	Рез.	Рез.
Ariel JGD/4	K-201A-кп	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО24000	Рез.	Рез.
Waukesha P9394 GSI	K-201B-дв	Раб.	07.02 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО24000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Ariel JGD/4	K-201B-кп	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО24000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Waukesha F3514 GSI	K-701A-дв	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО24000	Рез.	Рез.
Ariel JGE/2	K-701A-кп	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО24000	Рез.	Рез.
Waukesha F3514 GSI	K-701B-дв	Раб.	07.02 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО24000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Ariel JGE/2	K-701B-кп	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО24000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Ajax DPC-2201 LE	K-101A	Рез.	Раб.	Раб.	01.04 ТО4000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101B	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	01.06 ТО4000	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.

Ориентировочный график проведения ТО на УППНГ в 2027 г.
Tentative schedule of maintenance at APGTP in 2027

		Январь 2027	Февраль 2027	Март 2027	Апрель 2027	Май 2027	Июнь 2027	Июль 2027	Август 2027	Сентябрь 2027	Октябрь 2027	Ноябрь 2027	Декабрь 2027
Снежное Snezhnoye													
Waukesha P9394 GSI	K-201A-дв	Раб.	Раб.	22.03 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	06.09 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.
Ariel JGD/4	K-201A-кп	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	06.09 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.
Waukesha P9394 GSI	K-201B-дв	01.01 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	15.06 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	22.11 ТО2000	Рез.
Ariel JGD/4	K-201B-кп	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	15.06 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.
Waukesha F3514 GSI	K-701A-дв	Раб.	Раб.	22.03 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	06.09 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.
Ariel JGE/2	K-701A-кп	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	06.09 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.
Waukesha F3514 GSI	K-701B-дв	01.01 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	15.06 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	22.11 ТО2000	Рез.
Ariel JGE/2	K-701B-кп	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	15.06 ТО28000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101A	Рез.	Раб.	Раб.	01.04 ТО8000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101B	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	01.06 ТО8000	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.

Ориентировочный график проведения ТО на УППНГ в 2028 г.
Tentative schedule of maintenance at APGTP in 2028

		Январь 2028	Февраль 2028	Март 2028	Апрель 2028	Май 2028	Июнь 2028	Июль 2028	Август 2028	Сентябрь 2028	Октябрь 2028	Ноябрь 2028	Декабрь 2028
Снежное Snezhnoye													
Waukesha P9394 GSI	K-201A-дв	Раб.	10.02 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Ariel JGD/4	K-201A-кп	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Waukesha P9394 GSI	K-201B-дв	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО2000	Рез.	Рез.
Ariel JGD/4	K-201B-кп	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Waukesha F3514 GSI	K-701A-дв	Раб.	10.02 ТО2000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Ariel JGE/2	K-701A-кп	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.07 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.
Waukesha F3514 GSI	K-701B-дв	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	10.10 ТО2000	Рез.	Рез.
Ariel JGE/2	K-701B-кп	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.05 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101A	Рез.	Раб.	Раб.	01.04 ТО32000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101B	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	01.06 ТО32000	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.

Ориентировочный график проведения ТО на УППНГ в 2029 г.
Tentative schedule of maintenance at APGTP in 2029

		Январь 2029	Февраль 2029	Март 2029	Апрель 2029	Май 2029	Июнь 2029	Июль 2029	Август 2029	Сентябрь 2029	Октябрь 2029	Ноябрь 2029	Декабрь 2029
Снежное Snezhnoye													
Waukesha P9394 GSI	K-201A-дв	05.01 ТО2000	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	10.06 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.11 ТО2000	Рез.
Ariel JGD/4	K-201A-кп	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	10.06 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.

Waukesha P9394 GSI	K-201B-дв	Раб.	Раб.	20.03 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.09 ТО2000	Рез.	Раб.	Раб.
Ariel JGD/4	K-201B-кп	Раб.	Раб.	20.03 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.
Waukesha F3514 GSI	K-701A-дв	05.01 ТО2000	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	10.06 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	20.11 ТО2000	Рез.
Ariel JGE/2	K-701A-кп	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	10.06 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.
Waukesha F3514 GSI	K-701B-дв	Раб.	Раб.	20.03 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	01.09 ТО2000	Рез.	Раб.	Раб.
Ariel JGE/2	K-701B-кп	Раб.	Раб.	20.03 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.
Ajax DPC-2201 LE	K-101A	Рез.	Раб.	Раб.	01.04 ТО36000	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.	Рез.	Рез.	Рез.
Ajax DPC-2201 LE	K-101B	Раб.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	01.06 ТО36000	Рез.	Рез.	Рез.	Раб.	Раб.	Раб.

Примечание: Указанные сроки проведения ТО ориентировочные и могут быть скорректированы с учетом фактической эксплуатации оборудования (наработки).

Note: Indicated dates of maintenance are tentative and may be adjusted depending on the actual operation of equipment (runtime).