

Предварительный график перфорации скважин в 2025 г. / Tentative schedule for perforation jobs in wells in 2025

Месторождение/ Field	Сква/ Well	Продолжительность работ, сут / Work duration, day	Начало работ ГРП / Frac jobs start	Завершение работ ГРП/ Frac jobs completion	Февраль 2025г/								
					1	2	3	3	4	5	5	6	7
Мобилизация геофизической партии/Mobilization of geophysical crew		2	01.02.2025	02.02.2025	моб. ПГИ / mob of geophysical crew								
Майское / Maiskoуe	393	1	03.02.2025	03.02.2025	ПВР / Perforation								
Майское / Maiskoуe	524	1	04.02.2025	04.02.2025				ПВР / Perforation					
Майское / Maiskoуe	683	1	05.02.2025	05.02.2025	ПВР / Perforation								
Южно-Майское /South- Maiskoуe	10	1	06.02.2025	06.02.2025				ПВР / Perforation					
Среднемайское / Middle-Maiskoуe	715	1	07.02.2025	07.02.2025	ПВР / Perforation								
Демобилизация геофизической партии/ Demob of geophysical crew		2	08.02.2025	09.02.2025	Демоб. ПГИ/ Demob of geophysical crew								